

Лична кореспонденция на народни представители
№ 454-09-29
Дата 15.04.2014г.

ДО
Г-ЖА СНЕЖИНА СЛАВЧЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА УО
НА ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

ВЪПРОС

от Тотю Младенов и Петя Аврамова, народни представители от 6 МИР -
Враца

ОТНОСНО: Реалното изпълнение на проект BG161PO001/4.1-04/2010/065-02 „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин“, финансира със средства от ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА,

Успешното изпълнение на проект BG161PO001/4.1-04/2010/065-02 „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин“ е изключително важно за повишаване качеството на живот на жителите на общинския център и за подобряване на екологичните условия чрез предотвратяване на рисковете от наводнения в с.Хайредин от високи води на р. Огоста. Стартът на проекта беше даден на 14.06.2012, като крайният срок за неговото приключване изтече на 14.02.2014 г. От Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН) е видно, че от общия бюджет на проекта, възлизащ на 868 086 лв., към настоящия момент реално са изплатени 566 531 лв. Наред с това в резултат от проведени приемни с жители на Хайредин получаваме притеснителната информация, че понастоящем физическото изпълнение на проекта не е приключило. Дори напротив, с усилените темпове избраният изпълнител на СМР по проекта извършва строителни дейности.

Тази информация е в грубо противоречие с публикуваното в системата ИСУН, а и с изнесените данни на заключителната пресконференция по проекта, проведена на 13.02.2014 г., на която проектът официално е обявен за успешно приключил.

В тази връзка още по-притеснително е предложението на кмета на община Хайредин до общинските съветници с вх. № 1135/14.02.2014 г. за осигуряването на финансов ресурс от 382 602,40 лв. за окончателното разплащане по проекта.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА,

Силно притеснени от развитието на проекта, ангажирани от отговорността ни като народни представители за защита на обществения интерес, бихме желали да ни дадете подробна информация за реализирането на проекта до момента и да ни отговорите на въпроса какво е реалното физическо и финансово изпълнение на проект BG161PO001/4.1-04/2010/065-02 „Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границите на село Хайредин“.

София
15.04.2014 г.

Народни представители:

инж. *Попко Младенков*

Младенков

инж. *Петя Цветанова*

Аврамова С/СЗЧ